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Nordhessischer Breitbandgipfel 
in Bad Arolsen-Landau 

Breitband Nordhessen GmbH 
20. November 2018 
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Status Tiefbauleistung in den 60 Bauabschnitten  

 

 Anzahl Bauabschnitte gesamt:  60 BA 

 Fertiggestellte BA bis Ende 2018:  46 BA 

 Bis Ende 2018 wird der Tiefbau voraussichtlich in folgenden 
Bauabschnitten abgeschlossen sein: BA01 bis BA33, BA35 bis 
BA38, BA42 bis BA45, BA48 bis BA51 
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Status Tiefbauleistung in den 60 Bauabschnitten  

 

 Tiefbauleistung gesamt:   ca. 2.080 km 

 Bereits rund 1.430 km Trasse realisiert 

 bis Ende 2018 geplant:   ca. 1.500 km (72 %) 

 Tiefbauleistung bis Ende 2017:  ca. 880 km (42 %) 
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Status Bau Multifunktionsgehäuse (MFG) 

 

 Anzahl MFG gesamt:   ca. 1.442  

 Anzahl MFG bereits fertiggestellt:  ca. 1020  

 

 Alle MFG und DAKO sind beantragt und schon genehmigt! 
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Zusammenfassung und Ausblick, Herausforderungen 

 Durchschnittlich sind mind. 20 Tiefbaukolonnen ständig für das Projekt im Einsatz. 
Die Anzahl der durchschnittlich im Projekt beschäftigten Mitarbeiter beträgt ca. 
280.  

 Sämtliche Planungen für das Projekt sind abgeschlossen und bei den 
Genehmigungsbehörden eingereicht.  

 Der Bau liegt aktuell im geplanten Zeitplan. Wir streben an, dass der Bau 
voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein wird!  

 Teilweise sind anspruchsvolle geologische Bedingungen, vor allem in den 
westlichen und östlichen Bauabschnitten des Ausbaugebietes, der Grund, warum 
es bei Baufertigstellungen zu Verzögerungen kommen kann. Auch witterungs- und 
genehmigungsbedingt kann es immer zu zeitlichen Veränderungen kommen. 

 3 Ederseequerungen wurden erfolgreich ausgeführt. Die längste Querung mit über 
1.100m Länge (Scheid-Bringhausen). Zahlreiche Fluss-, Bahn- und 
Autobahnquerungen wurden ebenfalls erfolgreich durchgeführt. 
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Ausblick für das Jahr 2019 

 

 Wiederaufnahme der Arbeiten bei günstiger Witterung ab spätestens KW 06/2019  

 Zum Einsatz kommen wieder ca. 20 Baukolonnen von Weigand Bau GmbH mit bis 
zu 27 Spülbohrgeräten und 3 Kabelpflügen sowie sonstiger Technik  

 Restbaulänge ca. 580km für 14 Stck. Bauabschnitte mit rund 160 Ortsteilen in allen 
fünf Landkreisen  

 Errichtung der restlichen ca. 420 MFG-Standorte bis Ende 2019  
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Marco Weigand 

Weigand Bau GmbH 
Herbstädter Straße 17 

97631 Bad Königshofen 
Tel.:  0 97 61 / 91 00 -0 

Mail: marco.weigand@weigandbau.de 
 

            Bei weiterem Informationsbedarf bitte QR-Code scannen.  

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 


