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ZIELE 
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• Flächendeckende Breitbandversorgung mit mindestens 30 Mbit/s auf Basis 

eines FTTC-Konzepts (Ausbau auf Glasfaserbasis bis zum Kabelverzweiger) 

  beim Bau wird die Zukunftsfähigkeit des Netzes berücksichtigt 

 

• Vor allem Klein- und Mittelständische Unternehmen und Bürger in 

Nordhessen sollen eine Möglichkeit erhalten mit schnellem Internet versorgt 

zu werden 

 

• Anbindung und Stärkung des ländlichen Raums - Breitbandausbau als 

wichtiger Standortfaktor 
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1 Netz 

5 Landkreise 

rd. 620 Ortsteile 

rd. 1.700 Kabelverzweiger 

Breitbandausbau Nordhessen 
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ERREICHTE MEILENSTEINE 

• Durchführung Machbarkeitsstudie unter Leitung Regionalmanagement 

Nordhessen GmbH 

• Gründung der Breitband Nordhessen GmbH (18.02.2014) 

• Durchführung von drei Markterkundungen zur Abgrenzung des Ausbaugebietes 

• Durchführung und Abschluss einer europaweiten Ausschreibung für den 

Netzbetrieb (26.02.2015) 

• Bewilligung des Projektes (Einzelnotifizierung) durch Europäische Kommission 

(21.04.2015) 

• Sicherstellung der Gesamtfinanzierung (Darlehen) über die Wirtschafts- und 

Infrastrukturbank Hessen und die Europäische Investitionsbank (06.05.2015) 

• Bürgschaftszusage durch das Land Hessen (20.05.2015) 

• Auszeichnung des Projektes durch die Europäische Kommission mit dem 

„European Broadband Award 2015“ (16.11.2015) 

• Durchführung der europaweiten Bauausschreibung 



BAUAUSSCHREIBUNG AKTUELL 
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Stufe 1: 
Interessenbekundung 

Prüfung der Eignung 

Stufe 2: 
Methodenwettbewerb 

Prüfung der 
Vorgehenskonzepte 

Stufe 3: 
Angebotslegung 

Prüfung der 
verbindlichen Angebote 

Stufe 4:  
Verhandlung 

Endverhandlung eines 
Vertrags 

07.2015 10.2015 02.2016 vorauss. 

05.2016 
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NÄCHSTE SCHRITTE 

• Beauftragung eines Generalunternehmers 

 

• Feinnetzplanung und Abstimmung zwischen Generalunternehmer, Netzbetreiber 

und Infrastrukturgesellschaft 

 

• Errichtung des Netzes in funktionsfähigen Teilabschnitten (innerhalb von ca. 4 

Jahren) 

 

• Nach Fertigstellung eines Teilabschnittes werden sofort Kunden aktiv ans Netz 

geschaltet 
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KOOPERATIONSPARTNER 



INFORMATIONEN & KONTAKT 
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www.breitband-nordhessen.de 

 

 
 

KONTAKT 

Breitband Nordhessen GmbH  

Kathrin Laurier 

Geschäftsführung 

 

Ständeplatz 13 

34117 Kassel 

Tel.:   +49 561 97062-14  

info@breitband-nordhessen.de 

 

 

 

 

 

 


